

ACTIONS/ACTIVITÉS		État d'avancement		
		AGA 20 mai 2021 (Cibles)	mi-année (30 sept.)	fin année 2022-03-31
1	Plan directeur de l'eau			
A	Projets réalisés ou en cours par le COBARIC et ses partenaires (n)	20	36	36
B	Diffusion des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques (OCMH) auprès des partenaires (n activités)	10 2	0	0
C	Mise à jour du PDE (%)	100	10	50
D	Réalisation d'une base de données commune pour les OBV du Québec (AGIRE) (%)	100	statu quo	statu quo
E	Rencontres du comité PDE (n)	3	0	0
F	Évaluation de la stratégie de mobilisation et de concertation actuelle (n participants)	32	0	22
2	Communications	AGA 20 mai 2021 (Cibles)	mi-année	31-mars-22
A	Communiqués de presse diffusés (n)	10	5	9
B	Bulletin de liaison du COBARIC l'Eau média (n)	3	1	3
C	Finaliser le plan de communication (%)	100	0	30
3	Représentations	AGA 20 mai 2021 (Cibles)	mi-année	31-mars-22
A	Participer à des comités de concertation (n)	7	7	7
B	Participer à des événements (n)	5	4	10
C	Donner des conférences ou donner de la formation (n)	5	1	5
4	Organisation	AGA 20 mai 2021 (Cibles)	mi-année	31-mars-22
A	Mise à jour des membres du COBARIC (n)	100	67	88
B	Emplois créés ou maintenus (n)	11	14	15
C	Formations professionnelles suivies (n)	50	13	47
D	Réaliser des offres de services (n)	25	16	20
5	Projets	AGA 20 mai 2021 (Cibles)	mi-année	31-mars-22
A	Échantillonnage Réseau-rivières et rivières en partenariat (%)	100	80	100
B	Stations de macroinvertébrés benthiques sur le bassin versant (n)	8	0	8
C	Eau souterraine PACES-Estrie (%)	100	90	100
D	Suivi/documentation de la population de doré jaune de la rivière Chaudière et sur 5 tributaires (%)	100	25	100
E	Réduction de la sédimentation dans le bassin versant du lac Mégantic (%) PADF	100	75	75
F	Corvée Chaudière (%)	100	reporté	25
G	Identification des parcours canotables de la rivière Chaudière (%)	100	75	100
H	Activités en milieu scolaire (n)	1	0	5
I	Lutte à la renouée du Japon au Domaine Taschereau (%)	100	50	100
J	Actions des entreprises agricoles du bassin versant (n)	5	2	3
K	Gestion intégrée des débits de pointes et des sédiments dans le bassin versant de la rivière des Fermes (%) PSREE	100	70	100
L	Caractérisation de l'habitat de l'omble de fontaine dans le bassin versant de la rivière des Fermes (%) FHF	100	90	100
M	Aménagements de gestion des eaux pluviales en milieu urbain (n)	10	1	2
N	Analyse coûts-avantages milieux humides et hydriques (%)	100	80	100
O	Documentation des inondations (%)	100	0	0

P	Remise en état et conservation de l'habitat du lac Mégantic et de son bassin versant (%) FDE	100	60	100
Q	Planification des interventions dans le bassin versant de la rivière des Fermes (%) FFQ	100	90	100
R	Documenter les causes du transport sédimentaire et des débits de pointe dans les cours d'eau du bassin versant de la rivière des Fermes (%) PAM	100	30	100
S	Caractérisation des problématiques de débits de pointe et de sédiments dans le bassin versant de la rivière Samson (%)	100	70	100
6	Support aux associations de riverains	AGA 20 mai 2021 (Cibles)	mi-année	31-mars-22
A	Associations riveraines soutenues (n)	10	7	9
B	Coordonner l'achat groupé d'arbustes (%)	100	0	reporté
C	Rencontre annuelle des associations de riverains (%)	100	0	80
D	Coordonner le programme de financement pour les lacs (%)	100	60	90
7	Système de surveillance de la Chaudière	AGA 20 mai 2021 (Cibles)	mi-année	31-mars-22
A	Rencontres des partenaires du SSRC (n)	3	2	3
B	Réaliser la mise à niveau du site internet (%)	50	5	10
C	Assurer le suivi du plan de continuité du SSRC (%)	100	50	50
8	Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches	AGA 20 mai 2021 (Cibles)	mi-année	31-mars-22
A	Rencontres des OBV-CA (n)	5	2	4
B	Représenter les OBV-CA à des comités ou rencontres régionales (n)	2	3	3
C	Assurer le suivi de la mise en œuvre de la planification stratégique (%)	100	50	100
9	Coordonner le projet <i>Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches</i>	AGA 20 mai 2021 (Cibles)	mi-année	31-mars-22
A	Signalements reçus et traités (n)	100	155	185
B	Nouveaux sites découverts (n)	25	30	31
C	Mise à jour de la base de données des sites traités pour la berce du Caucase (%)	100	80	100
D	Mise à jour de la boîte à outils sur l'ensemble des EEE ouverte à tous (%)	100	10	100
E	Sensibiliser la communauté à la plante et ses effets (communications) (n)	100	73	100
F	Formations des partenaires sur la plante et ses effets (n)	10	1	9
G	Plants éradiqués (n)	80 000	44 695	49 719

Résolution CA136/15042021/010