





















Name 	Client	Duration	Logged 
	Project managers		Project lifespan
<p><b>001. Administration générale</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p>MELCC 2021-2024</p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Thérioux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p> 87%  110.55%</p>	<p>232,732.5 / 242,000 CAD</p>
<p><b>002. Soutien eau</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p>MELCC 2021-2024</p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Thérioux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p> 87%  93.55%</p>	<p>13,816.25 / 17,000 CAD</p>
<p><b>003. Bureau projet inondation</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Billable Time and Materials</p>	<p>MAMH</p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Thérioux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p> 100%  127.7%</p>	<p>29,306.25 / 21,398 CAD</p>
<p><b>004. Corvée Chaudière</b></p> <p>Closed</p> <p>Internal</p>	<p>MELCC 2021-2024</p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Thérioux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p> 100%  100%</p>	<p>612.5 / 600 CAD</p>
<p><b>005. Berce</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p>OBV-CA</p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Thérioux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p> 87%  98.31%</p>	<p>8,531.25 / 10,000 CAD</p>
<p><b>005A. Équipe régionale berce</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p>OBV-CA</p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Thérioux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p> 87%  98.56%</p>	<p>10,263.75 / 12,000 CAD</p>
<p><b>007. Scolaire</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p>Écoles</p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Thérioux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p> 87%  117.55%</p>	<p>2,756.25 / 2,700 CAD</p>
<p><b>008. SSRC</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p>SSRC</p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Thérioux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p> 87%  107.22%</p>	<p>7,462.5 / 8,000 CAD</p>
<p><b>009. Forum/Expos</b></p> <p>Closed</p> <p>Internal</p>	<p>MELCC 2021-2024</p> <p>Véronique Brochu,Aurélie Bousquet,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p> 100%  98.62%</p>	<p>5,005 / 5,405 CAD</p>

<p>● <b>010. Réseau-rivières</b></p> <p>Closed</p> <p>Internal</p>	<p><b>MELCC 2021-2024</b></p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>100% 100.83%</p>	<p>2,117.5 / 2,100 CAD</p>
<p>● <b>011. Benthos</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p><b>Groupe d'éducation et d'écosur...</b></p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 107.78%</p>	<p>9,353.75 / 10,000 CAD</p>
<p>● <b>012. OBV-CA</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p><b>OBV-CA</b></p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 90.14%</p>	<p>11,175 / 10,000 CAD</p>
<p>● <b>013. Suivi aménagement</b></p> <p>Closed</p> <p>Internal</p>	<p><b>COBARIC</b></p> <p>Véronique Brochu,Raphaël Leblond,M...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>100% 111.67%</p>	<p>586.25 / 525 CAD</p>
<p>● <b>014. PDE</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p><b>MELCC 2021-2024</b></p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 97.94%</p>	<p>50,697.5 / 59,500 CAD</p>
<p>● <b>015. Développement de projets</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p><b>COBARIC</b></p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 111.87%</p>	<p>38,902.5 / 40,000 CAD</p>
<p>● <b>018. Documentation des inondations</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p><b>Regroupement des obv du qc</b></p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 0%</p>	<p>0 / 2,000 CAD</p>
<p>● <b>019. Cadre de financement lacs</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p><b>MELCC 2021-2024</b></p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 88.36%</p>	<p>0 / 2,800 CAD</p>
<p>● <b>020. PRMHH CA</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Internal</p>	<p><b>OBV-CA</b></p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 82.92%</p>	<p>2,525 / 2,500 CAD</p>
<p>● <b>022. Étude marais lac Mégantic soutien</b></p> <p>Ongoing</p> <p>Billable Time and Materials</p>	<p><b>COBARIC</b></p> <p>Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 109.2%</p>	<p>498.75 / 525 CAD</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>023. Doré Chaudière</b></li> </ul> <p>Ongoing Internal</p>	<p><b>COBARIC</b> Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 115.76%</p>	<p>1,233.75 / 1,225 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>027. Parcours canotables</b></li> </ul> <p>Ongoing Internal</p>	<p><b>COBARIC</b> Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>100% 94.17%</p>	<p>988.75 / 1,050 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>028. Échange Québec-Wallonie</b></li> </ul> <p>Closed Billable Time and Materials</p>	<p><b>COBARIC</b> Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>100% 153.83%</p>	<p>16,152.5 / 10,500 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>029. Plan intervention lac des Iles</b></li> </ul> <p>Closed Billable Time and Materials</p>	<p><b>APELDI</b> Marie-Ève Théroux</p>	<p>2022-Apr-01 - 2022-Apr-30</p> <p>100% 100%</p>	<p>560 / 560 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>032. Sédiments BV lac Mégantic</b></li> </ul> <p>Ongoing Billable Time and Materials</p>	<p><b>COBARIC</b> Véronique Brochu,Mathieu Provost,É...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 77.59%</p>	<p>2,598.75 / 3,836 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>034. FFQ - Renouée du Japon Taschereau</b></li> </ul> <p>Closed Billable Time and Materials</p>	<p><b>Fondation Faune Québec</b> Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>100% 86%</p>	<p>645 / 750 CAD</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>036. FDE Mégantic</b></li> </ul> <p>Ongoing Billable Time and Materials</p>	<p><b>COBARIC</b> Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2025-Dec-31</p> <p>87% 67.05%</p>	<p>13,930 / 23,680 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>038. Îles Brûlées eau potable milieu agricole</b></li> </ul> <p>Closed Billable Time and Materials</p>	<p><b>Josiane Lefebvre</b> Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 62.7%</p>	<p>1,200 / 2,200 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>039. Ajustement outils carto hydro LiDAR</b></li> </ul> <p>On hold Billable Time and Materials</p>	<p><b>ULaval Équipe Sylvain Jutras</b> Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>0%</p>	<p>0 / 595 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>043. PAM des Fermes</b></li> </ul> <p>Closed Billable Time and Materials</p>	<p><b>COBARIC</b> Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>100% 104.71%</p>	<p>35,025 / 33,450 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>044. Étude ruisseau ferme Roger PRCMHH</b></li> </ul> <p>Ongoing Internal</p>	<p><b>PRCMHH</b> Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 106.1%</p>	<p>750 / 813 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>045. Étude rivière des Plante PRCMHH</b></li> </ul> <p>Ongoing Billable Time and Materials</p>	<p><b>PRCMHH</b> Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>87% 57.47%</p>	<p>62.5 / 125 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>046. FHF aux Araignées</b></li> </ul> <p>Ongoing Billable Time and Materials</p>	<p><b>Fondation héritage faune</b> Véronique Brochu,Marie-Ève Théroux,...</p>	<p>2022-Apr-01 - 2023-Mar-31</p> <p>Going live 2022-Apr-04</p> <p>100% 100.18%</p>	<p>4,207.5 / 4,075 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>047. Lac à France (Cadre financement lacs)</b></li> </ul> <p>Closed Billable Time and Materials</p>	<p><b>COBARIC</b> Marie-Ève Théroux,Sofianne Bouchar...</p>	<p>2022-Jun-01 - 2022-Oct-31</p> <p>100% 90.83%</p>	<p>4,087.5 / 4,500 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>048. Salamandre Domtar-St-Robert</b></li> </ul> <p>Ongoing Billable Time and Materials</p>	<p><b>Ministère forêts faune Québec</b> Véronique Brochu,Mathieu Provost,Lu...</p>	<p>2022-Sep-01 - 2023-Feb-15</p> <p>87% 87.97%</p>	<p>4,362.5 / 5,700 CAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>049. Restauration du ruisseau du Marais</b></li> </ul> <p>On hold Billable Time and Materials</p>	<p><b>COBARIC</b> Véronique Brochu</p>	<p>2023-Jan-01 -</p> <p>0%</p>	<p>0 CAD</p>

<p>● <b>050. Restauration de la rivière Fourchette</b>  On hold  Billable Time and Materials</p>	<p><b>COBARIC</b>  Véronique Brochu</p>	<p>2023-Jan-01 -  0%</p>	<p>0 CAD</p>
<p>● <b>051. Hirondelle de rivage</b>  Ongoing  Billable Time and Materials</p>	<p><b>Regroupement Québec Oiseaux</b>  Véronique Brochu</p>	<p>2022-Apr-01 -  87% 16.42%</p>	<p>50 / 350 CAD</p>
<p>● <b>052. UQAR-résilience du genre aléa inondations</b>  Ongoing  Billable Time and Materials</p>	<p><b>Université du Québec à Rimouski</b>  Véronique Brochu</p>	<p>2023-Feb-01 -  0%</p>	<p>175 / 1,000 CAD</p>
<p>● <b>053. Qual. eau agricole Granit</b>  Ongoing  Billable Time and Materials</p>	<p><b>RAPPEL</b>  Véronique Brochu,Marie-Ève Thérour,...</p>	<p>2023-Feb-01 -  0%</p>	<p>150 / 1,125 CAD</p>