

	ACTIONS/ACTIVITÉS	État d'avancement		
		AGA 15 juin 2023 (Cibles)	mi- année	31-mars-24
<b>1</b>	<b>Plan directeur de l'eau</b>	<b>AGA 15 juin 2023 (Cibles)</b>	<b>mi- année</b>	<b>31-mars-24</b>
<b>A</b>	Stratégie de mobilisation- terminer les portraits (%)	100		
<b>B</b>	Stratégie de mobilisation- réaliser l'organigramme du COBARIC(%)	100		
<b>C</b>	Stratégie de mobilisation- vision, objectifs, indicateurs, actions (%)	100		
<b>D</b>	Mise à jour du PDE- Mise à jour des fiches diagnostiques par problématiques prioritaires (n)	5		
<b>E</b>	Mise à jour du PDE - Vision (%)	100		
<b>F</b>	Mise à jour du PDE - Orientations, objectifs et plan de suivi (%)	100		
<b>G</b>	Mise à jour du PDE - Rencontres pour établir les orientations, objectifs et plan de suivi (n)	4		
<b>2</b>	<b>Communications</b>	<b>AGA 15 juin 2023 (Cibles)</b>	<b>mi- année</b>	<b>31-mars-24</b>
<b>A</b>	Communiqués de presse diffusés (n)	10		
<b>B</b>	Bulletin de liaison du COBARIC l'Eau média (n)	3		
<b>C</b>	Finaliser le plan de communication (%)	100		
<b>D</b>	Présence sur les médias sociaux (n de posts)	50		
<b>3</b>	<b>Représentations</b>	<b>AGA 15 juin 2023 (Cibles)</b>	<b>mi- année</b>	<b>31-mars-24</b>
<b>A</b>	Participer à des comités de concertation (n)	5		
<b>B</b>	Participer à des événements (n)	5		
<b>C</b>	Donner des conférences ou donner de la formation (n)	3		
<b>D</b>	Tenue de kiosques aux événements ayant cours sur le bassin versant (n)	7		
<b>4</b>	<b>Organisation</b>	<b>AGA 15 juin 2023 (Cibles)</b>	<b>mi- année</b>	<b>31-mars-24</b>
<b>A</b>	Mise à jour des membres du COBARIC (n)	100		
<b>B</b>	Emplois créés ou maintenus (n)	10		
<b>C</b>	Formations professionnelles suivies (n)	25		
<b>D</b>	Mandats réalisés ou en cours par le COBARICn (n)	25		
<b>E</b>	Réflexion sur la planification stratégique du COBARIC (%)	100		
<b>F</b>	Planification du 30e anniversaire du COBARIC (%)	100		
<b>G</b>	Développement de projets/mandats (h)	900		
<b>5</b>	<b>Projets</b>	<b>AGA 15 juin 2023 (Cibles)</b>	<b>mi- année</b>	<b>31-mars-24</b>
<b>A</b>	Projets réalisés ou en cours par le COBARIC et ses partenaires (n)	25		
<b>B</b>	Échantillonnage Réseau-rivières et rivières en partenariat (%)	100		
<b>C</b>	Stations de macroinvertébrés benthiques sur le bassin versant (n)	8		
<b>D</b>	Activités en milieu scolaire (n)	5		
<b>E</b>	Corvée Chaudière (%)	100		
<b>F</b>	Soutenir les acteurs du milieu (h)	500		
<b>G</b>	Suivi des aménagements réalisés sur le terrain (h)	17		
<b>H</b>	Documentation des inondations (%)	100		
<b>I</b>	Remise en état et conservation de l'habitat du lac Mégantic et de son bassin versant (%) (FDE)	75		
<b>J</b>	Réduction de la sédimentation dans le bassin versant du lac Mégantic PADF (%)	100		
<b>K</b>	Appui de l'étude du marais du lac Mégantic (h)	5		
<b>L</b>	Caractérisation de la population d'omble de fontaine dans le bassin versant de la rivière aux Araignées FHF (%)	100		
<b>M</b>	Restauration hydromorphologique d'un ruisseau en milieu agricole PRCMHH (%)	100		

<b>N</b>	Sécurisation du tracé du lit de la rivière des Plante PRCMHH (%)	100		
<b>O</b>	Collaborer étroitement avec le Bureau de projet Chaudière (%)	100		
<b>P</b>	Restauration hydromorphologique du ruisseau du Marais (étude) PRCMHH (%)	100		
<b>Q</b>	Restauration hydromorphologique de la rivière Fourchette (étude) PRCMHH (%)	100		
<b>R</b>	Appui hirondelle de rivage Regroupement Québec oiseaux (inventaire) (h)	7		
<b>S</b>	Participation au projet Résilience des genres sur l'aléa inondation (h)	10		
<b>T</b>	Participation au projet de qualité de l'eau en milieu agricole dans la MRC du Granit par le RAPPEL (h)	15		
<b>U</b>	Restauration hydromorphologique du tributaire de la rivière Vallée à Sainte-Marie PSREE an 1 de 2 (%)	50		
<b>6</b>	<b>Support aux associations de riverains</b>	<b>AGA 15 juin 2023 (Cibles)</b>	<b>mi-année</b>	<b>31-mars-24</b>
<b>A</b>	Associations riveraines soutenues (n)	10		
<b>B</b>	Coordonner l'achat groupé d'arbustes (%)	100		
<b>C</b>	Rencontre annuelle des associations de riverains (%)	100		
<b>D</b>	Coordonner le programme de financement pour les lacs (%)	100		
<b>7</b>	<b>Système de surveillance de la Chaudière</b>	<b>AGA 15 juin 2023 (Cibles)</b>	<b>mi-année</b>	<b>31-mars-24</b>
<b>A</b>	Rencontres des partenaires du SSRC (n)	2		
<b>B</b>	Réaliser la mise à niveau du site internet (%)	100		
<b>C</b>	Assurer le suivi du plan de continuité du SSRC (%)	100		
<b>8</b>	<b>Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>AGA 19 mai 2022 (Cibles)</b>	<b>mi-année</b>	<b>31-mars-24</b>
<b>A</b>	Rencontres des OBV-CA (n)	3		
<b>B</b>	Représenter les OBV-CA à des comités ou rencontres régionales (n)	2		
<b>C</b>	Assurer le suivi de la mise en œuvre de la planification stratégique (h)	50		
<b>D</b>	Soutenir et participer au projet de suivi de la lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches (h)	5		

**Résolution CA**