























Projects

Name	Client	Duration	Logged	Allocated	Current status
 001. Administration générale Ongoing Internal	MELCC 2021-2024 Véronique Brochu, Marie-Ève Thérout, Yannick Bourque, Francine Paradis, Raphaël Leblond, Aurélie Bousquet, Ghassen Ibrahim, Mathieu Provost, Émilie Sirois	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	131,993.75 / 238,000 CAD	0 / 238,000 CAD	131,731.25 / 238,000 CAD
 002. Soutien eau Ongoing Internal	MELCC 2021-2024 Véronique Brochu, Marie-Ève Thérout	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	9,161.25 / 19,215 CAD	0 / 19,215 CAD	9,161.25 / 19,215 CAD
 003. Bureau projet inondation Ongoing Billable Time and Materials	MAMH Véronique Brochu, Sofianne Bouchard-Verret	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	7,443.75 / 20,625 CAD	0 / 20,625 CAD	7,368.75 / 20,625 CAD
 004. Corvée Chaudière Ongoing Internal	MELCC 2021-2024 Émilie Sirois	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	603.75 / 700 CAD	0 / 700 CAD	603.75 / 700 CAD
 005. Berce Ongoing Internal	OBV-CA Marie-Ève Thérout, Mathieu Provost	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	5,731.25 / 6,500 CAD	0 / 6,500 CAD	5,731.25 / 6,500 CAD
 005A. Équipe régionale berce Ongoing Internal	OBV-CA Mathieu Provost	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	9,852.5 / 12,000 CAD	0 / 12,000 CAD	9,852.5 / 12,000 CAD
 007. Scolaire Ongoing Internal	Écoles Pauline Marquer	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	2,257.5 / 2,450 CAD	0 / 2,450 CAD	2,257.5 / 2,450 CAD
 008. SSRC Ongoing Internal	SSRC Véronique Brochu, Marie-Ève Thérout	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	4,162.5 / 7,500 CAD	0 / 7,500 CAD	4,162.5 / 7,500 CAD
 009. Forum/Expos Ongoing Internal	MELCC 2021-2024 Émilie Sirois	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	5,075 / 5,075 CAD	0 / 5,075 CAD	4,935 / 5,075 CAD
 010. Réseau-rivières Ongoing Internal	MELCC 2021-2024 Marie-Ève Thérout	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	1,662.5 / 2,100 CAD	0 / 2,100 CAD	1,662.5 / 2,100 CAD
 011. Benthos Ongoing Internal	Groupe d'éducation et d'écovurveillance de l'eau Véronique Brochu	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	1,417.5 / 12,600 CAD	0 / 12,600 CAD	1,417.5 / 12,600 CAD
 012. OBV-CA Ongoing Internal	OBV-CA Véronique Brochu	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	9,125 / 18,750 CAD	0 / 18,750 CAD	9,125 / 18,750 CAD
 013. Suivi aménagement Ongoing Internal	COBARIC Mathieu Provost	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	402.5 / 525 CAD	0 / 525 CAD	402.5 / 525 CAD
 014. PDE Ongoing Internal	MELCC 2021-2024 Véronique Brochu, Pauline Marquer	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	24,325 / 59,500 CAD	0 / 59,500 CAD	24,325 / 59,500 CAD
 015. Développement de projets Ongoing Internal	COBARIC Véronique Brochu, Yannick Bourque, Raphaël Leblond, Ghassen Ibrahim, Mathieu Provost, Louis Renaud	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	16,870 / 21,000 CAD	0 / 21,000 CAD	16,870 / 21,000 CAD
 018. Documentation des inondations Ongoing Internal	Regroupement des obv du qc Véronique Brochu	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	0 / 3,750 CAD	0 / 3,750 CAD	0 / 3,750 CAD
 019. Cadre de financement IACS Ongoing Internal	MELCC 2021-2024 Véronique Brochu, Marie-Ève Thérout, Sofianne Bouchard-Verret	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	0 / 2,800 CAD	0 / 2,800 CAD	0 / 2,800 CAD

Name	Client	Duration	Logged	Allocated	Current status
 020. PRMHH CA Ongoing Internal	OBV-CA Véronique Brochu, Marie-Ève Thérioux	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	1,862.5 / 2,500 CAD	0 / 2,500 CAD	1,862.5 / 2,500 CAD
 022. Étude marais lac Mégantic soutien Ongoing Billable Time and Materials	COBARIC Marie-Ève Thérioux	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	411.25 / 1,225 CAD	0 / 1,225 CAD	411.25 / 1,225 CAD
 023. Doré Chaudière Ongoing Internal	COBARIC Raphaël Leblond	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	770 / 1,750 CAD	0 / 1,750 CAD	770 / 1,750 CAD
 027. Parcours canotables Ongoing Internal	COBARIC Véronique Brochu, Marie-Ève Thérioux, Yannick Bourque, Ludovic Pelletier-Frechette	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	498.75 / 1,050 CAD	0 / 1,050 CAD	498.75 / 1,050 CAD
 028. Échange Québec-Wallonie Ongoing Billable Time and Materials	COBARIC Véronique Brochu, Marie-Ève Thérioux, Raphaël Leblond	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	8,645 / 10,500 CAD	0 / 10,500 CAD	8,645 / 10,500 CAD
 029. Plan intervention lac des Îles Closed Billable Time and Materials	APELDI Marie-Ève Thérioux	2022-Apr-01 - 2022-Apr-30	560 / 560 CAD	0 / 560 CAD	560 / 560 CAD
 032. Sédiments BV lac Mégantic Ongoing Billable Time and Materials	COBARIC Émilie Sirois	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	2,537.5 / 7,210 CAD	0 / 7,210 CAD	2,537.5 / 7,210 CAD
 034. FFQ - Renouée du Japon Taschereau Ongoing Billable Time and Materials	Fondation Faune Québec Marie-Ève Thérioux, Raphaël Leblond, Mathieu Provost	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	405 / 750 CAD	0 / 750 CAD	405 / 750 CAD
 036. FDE Mégantic Ongoing Billable Time and Materials	COBARIC Marie-Ève Thérioux	2022-Apr-01 - 2025-Dec-31	7,052.5 / 23,680 CAD	0 / 23,680 CAD	7,052.5 / 23,680 CAD
 038. Îles Brûlées eau potable milieu agricole Ongoing Billable Time and Materials	Josiane Lefebvre Véronique Brochu	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	0 / 1,500 CAD	0 / 1,500 CAD	0 / 1,500 CAD
 039. Ajustement outils carto hydro LiDAR On hold Billable Time and Materials	ULaval Équipe Sylvain Jutras Marie-Ève Thérioux	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	0 / 595 CAD	0 / 595 CAD	0 / 595 CAD
 043. PAM des Fermes Ongoing Billable Time and Materials	COBARIC Marie-Ève Thérioux, Mathieu Provost, Marine Gaumer	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	29,012.5 / 33,450 CAD	0 / 33,450 CAD	29,012.5 / 33,450 CAD
 044. Étude ruisseau ferme Roger PRCMHH Ongoing Internal	PRCMHH Raphaël Leblond	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	25 / 2,400 CAD	0 / 2,400 CAD	25 / 2,400 CAD
 045. Étude rivière des Plante PRCMHH Ongoing Billable Time and Materials	PRCMHH Marie-Ève Thérioux	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	12.5 / 2,200 CAD	0 / 2,200 CAD	12.5 / 2,200 CAD
 046. FHF aux Araignées Ongoing Billable Time and Materials	Fondation héritage faune Anthony Boutin	2022-Apr-01 - 2023-Mar-31	3,750 / 4,350 CAD	0 / 4,350 CAD	3,750 / 4,350 CAD

	Name	Client	Duration	Logged	Allocated	Current status
	047. Lac à France (Cadre financement lacs) Closed Billable Time and Materials	COBARIC Marie-Ève Thérourx,Sofianne Bouchard-Verret	2022-Jun-01 - 2022-Oct-31	4,087.5 / 4,500 CAD	0 / 4,500 CAD	4,087.5 / 4,500 CAD
	048. Salamandre Domtar-St-Robert Ongoing Billable Time and Materials	Ministère forêts faune Québec Mathieu Provost	2022-Sep-01 - 2023-Feb-15	100 / 5,700 CAD	0 / 5,700 CAD	100 / 5,700 CAD