


COMITÉ COMMUNICATION

Calendrier de travail 2023-2025



COMITÉ COMMUNICATION

Calendrier de travail 2023-2025

LISTE DES CHANTIERS :


PLAN DE COMMUNICATION : Finalisation estimée en novembre 2023

IDENTITÉ VISUELLE : Finalisation estimée en mai 2024

POLITIQUE DES COMMUNICATIONS : Finalisation estimée en mars 2024

30 ANS DU COBARIC : date anniversaire en septembre 2024

SITE WEB : Finalisation estimée en septembre 2025



CA Avril :
POLITIQUE DES COMMS. : approbation
version mise à jour

CA Juin :
IDENTITÉ VISUELLE : approbation

COMITÉ COMMUNICATION

Calendrier de travail 2023-2025

LISTE DES CHANTIERS :


PLAN DE COMMUNICATION : Finalisation estimée en novembre 2023

IDENTITÉ VISUELLE : Finalisation estimée en mai 2024

POLITIQUE DES COMMUNICATIONS : Finalisation estimée en mars 2024

30 ANS DU COBARIC : date anniversaire en septembre 2024

SITE WEB : Finalisation estimée en septembre 2025



CA Février :
SITE WEB : approbation soumission
refonte prestataire