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K Plan d'action 2022-2023
CcCo@ARIC
COMITE DE BASSIN DE LA RIVIERE CHAUDIERE Doc.5.4
ACTIONS/ACTIVITES Etat d'avancement
1/|Plan directeur de I'eau AGA19 mai 2022 mii 31-mars-23
(Cibles) année
A |Projets réalisés ou en cours par le COBARIC et ses partenaires (n) 30 26
B |Bilan de mise en ceuvre du dernier PDE (%) 100 35
Auto-évaluation de la stratégie de mobilisation et élaboration des moyens et
¢ méthodes a mettre en ceuvre (%) 100 0
D [Mise a jour du PDE (%) 100 60
E |Rencontres du comité PDE (différents membres) (n) 5 0
L. AGA 19 mai 2022 mi-
2(Communications . , 31-mars-23
(Cibles) année
A |Communiqués de presse diffusés (n) 10 7
B |Bulletin de liaison du COBARIC I'Eau média (n) 3 2
C |Finaliser le plan de communication (%) 100 15
D |Présence sur les médias sociaux (n de posts) 50 43
. . AGA 19 mai 2022 mi-
3|Représentations . . 31-mars-23
(Cibles) année
A |Participer a des comités de concertation (n) 7 9
B |Participer a des événements (n) 5 3
C |Donner des conférences ou donner de la formation (n) 5 3
D |Effectuer I'échange Québec-Wallonie (4 personnes) (%) 100 50
L. AGA 19 mai 2022 mi-
4|Organisation (Cibles) e 31-mars-23
A |Mise a jour des membres du COBARIC (n) 100 34
B |Emplois créés ou maintenus (n) 14 14
C |Formations professionnelles suivies (n) 50 7
D |Réaliser des offres de services (n) 25 17
E [Mettre a jour la planification stratégique du COBARIC (%) 25 5
F |Mettre en place des directives de gouvernance interne (n) 2 2
G |Tenue d'un événement hommage pour le président sortant (%) 100 100
. AGA 19 mai 2022 mi-
5|Projets (Cibles) e 31-mars-23
A |Echantillonnage Réseau-riviéres et rivieres en partenariat (%) 100 80
B |Stations de macroinvertébrés benthiques sur le bassin versant (n) 10 0
C |Activités en milieu scolaire (n) 5 1
D |Corvée Chaudiére (%) 100 10
Carnet du pécheur/documentation de la population de doré jaune de la riviere
E . . ) 100
Chaudieére et sur 5 tributaires (%) 50
F [Documentation des inondations (%) 100 0
Actions des entreprises agricoles du bassin versant accompagnées par le COBARIC (n
¢ de fermes) 2 1
H [Suivi du plan d'action du bassin versant de la riviere Samson (%) 20 5
| |Lutte a la renouée du Japon au Domaine Taschereau (%) FFQ 30 15
Remise en état et conservation de I'habitat du lac Mégantic et de son bassin versant
) (%) (FDE) > 20
Documenter les causes du transport sédimentaire et des débits de pointe dans les
K cours d'eau du bassin versant de la riviere des Fermes (%) PAM 100 75
L |Réduction de la sédimentation dans le bassin versant du lac Mégantic (%) PADF 100 5
M |Projet Salamandres et chemin multi-usage (%) PADF 50 5
Caractérisation de la population d'omble de fontaine dans le bassin versant de la riviere
N aux Araignées (%) FHF 100 90




O |Restauration hydromorphologique d'un ruisseau en milieu agricole (%) PRCMHH 100 5
P |Sécurisation du tracé du lit de la riviére des Plante (%) PRCMHH 100 5
L. . . AGA 19 mai 2022 mi-
6|Support aux associations de riverains . L 31-mars-23
(Cibles) année
A |Associations riveraines soutenues (n) 10 9
B |Coordonner I'achat groupé d'arbustes (%) 100 20
C |Rencontre annuelle des associations de riverains (%) 100 20
D |Coordonner le programme de financement pour les lacs (%) 100 80
A - AGA 19 mai 2022 i-
7|Systéme de surveillance de la Chaudiére G 9 0 m', 31-mars-23
(Cibles) année
A |Rencontres des partenaires du SSRC (n) 3 1
B |Réaliser la mise a niveau du site internet (%) 100 25
C |Assurer le suivi du plan de continuité du SSRC (%) 100 0
D |Collaborer étroitement avec le Bureau de projet Chaudiére (%) 100 50
- AGA 19 mai 2022 i-
8|Regroupement des OBV de la Chaudiére-Appalaches G 9 0 m', 31-mars-23
(Cibles) année
A |Rencontres des OBV-CA (n) 5 2
B |Représenter les OBV-CA a des comités ou rencontres régionales (n) 3 2
C |Assurer le suivi de la mise en ceuvre de la planification stratégique (%) 50 5
D |Participer au dépdt du projet sur les chemins forestiers en territoire public et privé (%) 100 10
E Soutenir et participer au projet de suivi de la lutte a la berce du Caucase en Chaudiére- 100
Appalaches (%) 90




